

## SHRNUJÍCÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

<b>Název projektu:</b>	Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v mezinárodním kontextu
<b>Registrační číslo:</b>	CZ.1.04/5.1.01/77.00161
<b>Termín realizace:</b>	01/08/2012 – 30/06/2015
<b>Výše rozpočtu:</b>	7 676 853 Kč

### Popis realizace projektu:

Projekt byl realizován v souladu s předloženým projektem v období od 1. 8. 2012 – 30. 6. 2015. Realizace projektu probíhala bezproblémově.

### Zhodnocení realizace klíčových aktivit:

#### **KA 1 Zahájení projektu, výběrová řízení, monitoring**

Hlavním cílem této klíčové aktivity bylo řídit a koordinovat činnosti související s realizací projektu. Mezi hlavní činnosti patřilo uzavření smluv s realizačním týmem, následně uzavření smluv s dodavateli, komunikace se zahraničními partnery, koordinace realizačního týmu, nákup potřebného zařízení, zpracování monitorovacích zpráv aj. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny.

#### **KA 2 Oslovení cílových skupin a jejich zapojení do projektu**

Cílem této klíčové aktivity bylo vytvoření kontaktní a kooperující sítě cílové skupiny, které by se mohla zapojit do klíčových aktivit projektu. Za tímto účelem byly v průběhu realizace projektu osloveny osoby a organizace z cílové skupiny (osoby se ZP, NNO a zaměstnavatelé ZP). Výstupem této klíčové aktivity bylo vytvoření databáze spolupracujících subjektů a bude využívána i v rámci udržitelnosti projektu. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny.

#### **KA 3 Mezinárodní spolupráce, výjezdy**

Cílem klíčové aktivity bylo na základě dvou týdenního výjezdu sdílet zkušenosti od partnerských organizací Futura Cooperativa Sociale socio-sanitaria a Cooperativa Sociale CILS, Cesena z Itálie. Účastníci se díky pobytu seznámili s fungováním organizací v Itálii, s prací se ZP v zahraničí a mnoha dalšími informacemi. Výstupy získané v zahraničí byly prezentovány na konferenci a byly použity při tvorbě metodiky. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny.

#### **KA 4 Vzdělávání NNO v oblasti pracovní integrace osob se ZP**

Cílem klíčové aktivity bylo předat informace o problematice zaměstnávání OZP a zkušeností dobré praxe ze zahraničí a to prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu, pro partnery, kteří poskytují služby v oblasti soc. a prac. integrace osob se ZP. Vzdělávání bylo zajištěno externím dodavatelem. Celkem se uskutečnilo 12 kurzů (každý kurz 1x v Ostravě a 1x ve Zlíně). Kurzy úspěšně absolvovalo celkem 307 osob a do vzdělávání bylo zapojeno 175 osob. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny.

#### **KA 5 Výměna zkušeností a přenos dobré praxe ze zahraničí**

Cílem této aktivity byla výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe mezi subjekty z ČR a zahraničními partnery v rámci dvou seminářů a dvou navazujících workshopů. Semináře a následné workshopy proběhly v roce 2013 a 2014 za účasti zahraničních partnerů a dalších zahraničních expertů. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny.

#### **KA 6 Tvorba výstupů projektu**

V rámci této KA byly celkem vytvořeny 3 nové inovované projekty a to:

1. Rozbor a identifikace stávající situace v ČR v rámci zaměstnávání OZP
2. Příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace OZP
3. Metodický manuál.

Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny.

#### **KA 7 Implementace metod do systému práce v oblasti pracovní integrace OZP**

V rámci této KA došlo k pilotnímu odzkoušení inovačních pracovních metod, nástrojů a přístupů v praxi při práci s OZP. Odzkoušení proběhlo ve třech organizacích, jež pracují s OZP. O průběhu pilotního programu a o výsledcích projektu byly účastníci informováni na závěrečné konferenci, která proběhla v dubnu 2015. Výstupem konference je Sborník, který je jedním z inovovaných produktů projektu. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny.

#### **KA 8 Evaluace projektu, audit, ukončení projektu**

V rámci této KA proběhl závěrečný audit projektu, byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva a došlo k archivaci všech dokumentů vzniklých ze školení. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny.

#### **KA 9 Zajištění odborného knižního fondu v zaměření na možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením**

Cílem klíčové aktivity bylo rozšířit využití odborného knižního a elektronického materiálu, který vzniká v řadě projektů zaměřených na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a které nejsou volně k dispozici CS –

zaměstnavatelé a nestátní neziskové organizace. V rámci projektu vznikla knihovna, kde je knižní fond uložen. Cíle stanovené v této klíčové aktivitě byly splněny.

#### **Popis plnění MI**

V rámci projektu bylo stanoveno celkem 5 typů monitorovacích indikátorů:

1. Počet podpořených osob – celkem bylo v rámci projektu podpořeno ještě více osob, než bylo plánováno. Takže tento indikátor byl splněn na více než 100%.
2. Počet podpořených organizací – tento indikátor byl splněn na 100%. V rámci projektu měla být podpořena 1 organizace a ta podpořena byla.
3. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – tento indikátor byl splněn na 100% a byly vytvořeny celkem 4 inovované produkty, které byly nahrány do databáze produktů.
4. Počet vytvořených partnerství – v rámci projektu bylo vytvořeno 1 partnerství, tudíž byl tento indikátor opět splněn na 100%.
5. Počet proškolených osob - celkem bylo v rámci projektu proškoleny ještě více osob, než bylo v projektu plánováno. Takže tento indikátor byl splněn na více než 100%.

Všechny indikátory stanovené v projektu byly splněny na minimálně 100%.